Gobierno
de Chile

[ 05 AGL 2019

SUBSECRETARIA DE EDUCACION ——
SECRETARIA

oro. 000858

ANT.: Oficio N°22408, de 21 de marzo de
2019, de Prosecretario de la
Cdamara de Diputados.

MAT.: Informa solicitud del antecedente.

ADJ.: Ord. N°015/1288, de 24 de mayo
de 2019, de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, JUNJI.

SANTIAGO, ] 2 AGO 2019

DE: RAUL FIGUEROA SALAS
SUBSECRETARIO DE EDUCACION

A SENOR LUIS ROJAS GALLARDO
PROSECRETARIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

Se ha recibido en esta Subsecretaria de Educacién, el Oficio individualizado
en el antecedente, de la Cdmara de Diputados, mediante el cual por orden del H.
Diputado Senor Lednidas Romero Sdez, solicita se remita a esta Camara sobre el
programa meta presidencial "Mas salas cuna y jardines para Chile", sefalando si la
Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Region del Biobio, dio cumplimiento integro
a dicho proyecto, Asimismo, refiérase al nUmero de demandas que enfrentan y las
medidas que adoptaran para mejorar la gestiéon interna y agilizar la construcciéon de las
obras.

En virtud de lo anterior y en cumplimiento de lo requerido, reenvio a usted, Ord.
N°015/1288, de 24 de mayo de 2019, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI,
gue informa respecto de Oficio N°22411, de 21 de marzo, de la Cdmara de Diputados,
el cual se refiere a la misma materia consultada en Oficio N°22408.

Por consiguiente y, en mérito de lo expuesto, solicito se tenga por cumplida la
obligacién de respuesta en comento.

Se despide atentamente,
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ORD. N° 015/ 1 2 8 8

ANT: Oficio N°® 260/2019 de la Subsecretaria
de Educacion Parvularia.

Oficio N° 22411 de la Camara de Diputados.
Oficio N® 25732 de la Camnara de Diputados.

Gobierno de Chile

MAT: Solicitud de informar estado del
Programa de Aumento de Cobertura en la
region del Biobio, del H. Diputado Leonidas
Romero.

SANTIAGO, 7 4 MAY 201

A: SRA. MARIA JOSE CASTRO ROJAS
SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA
MINISTERIO DE EDUCACION

DE:  ADRIANA GAETE SOMARRIVA
VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Junto con saludar, y en relacidn a oficio N°260 de esa Subsecretaria, informo 2 usted que la
consulta del H. Diputado Sr. Leonidas Romero, remitida a usted por el Prosecretario de la
Camara de Diputados con fecha 21 de marzo de 2019, fue respondida por JUNJI con fecha 3
de mayo del 2019 mediante oficio N°1070 al Subsecretario de Educacién Escolar, Sr. Radl
Figueroa Salas, segin se indicé en memorandum conductor de la Oficina de Asuntos
Parlamentarios del Ministerio de Educacidn. Complementariamente a lo anterior, fue remitido
via correo electrdnico el dia 6 de mayo al Sr. Cristian Andrades Drago, de dicha oficina.

Adjunto copia del mencionado oficio para su conocimiento.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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* Archivo Vicepresidencia
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A: RAUL FIGUEROA SALAS
SUBSECRETARIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION

DE:  ANDRES CARVAJAL RATH
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO (S)

107¢

OFICIO ORD. N2 015/

ANT.: MEMORANDUM N* 141, DE 3 DE ABRIL DE 2019,
DEL ENCARGADO DE OFICIOS PARLAMENTARIOS DEL
MINISTERIO DE EDUCACION.

MAT.: RESPONDE A LO REQUERIDO EN OFICIO N°
22.411, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2019, DEL
PROSECRETARIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS,
SOBRE REQUERIMIENTO DEL HONORABLE S$ENOR
DIPUTADO, LEONIDAS ROMERO SAEZ.

SANTIAGO, [ 3 MAY 2019

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

l.- Junto con hacer propicia la ocasién de saludarle,

esta Junta Nacional de Jardines Infantiles, viene en informar 2 Ud., al tenor de la “MAT”, que da cuenta de
un requerimiento de la Honorable Camara de Diputades, realizado al Ministerio de Educacion, en relacién
con el “ANT.", en que se requiere por parte del “Encargado de Oficios Parlamentarios” del Ministerio de
Educacion responder a dicho requerimiento, que en resumen se refiere al estado de cumplimiento del
Programa Meta Presidencial “Mas Salas Cuna y Jardines Infantiles para Chile” de la Regién del Biobio ¥
Regién del Nuble. Por lo que procede a este Servicio pronunciarse en el siguiente tenor:

ESTADO DE PROYECTOS

A la fecha de hoy, el estatus general de los proyectos del programa de Aumento de Cobertura de JUNJI en |2

regidn del Biobib, es el siguiente:

Estado

Proyectos Etapa 2014

Funcionamiento
Proyectos Etapa 2015-2019

Biobio Nuble

En Funcionamiento 30 7
Obra Terminada 5 4
En Ejecucion 11 2
Proyectos con Términe Anticipado 8 0
Subtotal 61 14
Proyectos sin financiamiento 8 3

Total 69 17
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Proyectos Etapa 2014

Estos proyectos pertenecen al primer afio d
2 obras de aumento de cobertura en base

establecimientos ya existentes:

REGION DEL BIOBIO

1| En Funcionamiento HUALQUI LOS POETAS 100,0%
2 | En Funcionamiento TALCAHUANGC BRISAS DEL SOL 100,0%
3 | En Funcionamiento PENCO ESCUELA PENCO 100,0%
4 | En Funcionamienta CORONEL BUEN RETIRO AMPLIACION 100,0%
S | En Funcionamiento | SAN PEDRO DE LA PAZ GALVARINO 100,0%
6 | EnFuncionamiento | SAN PEDRO DE LA PAZ VILLA LOS ESCRITORES 100,0%
7 | En Funcionamiento ] CORONEL JARDIN INFANTIL “KELEN" DE CORONEL 100,0%
REGION DEL NUBLE
N*  Estado Comuna Nombre Favance
Proyectos Etapa 2015-2019

Estos proyectos pertenecen a Ia segunda eta

aumento de cobertura en base a nuevas con:

e implementacidn del programa (primera etapa) y corresponden
a ampliacién, construccion o habilitacién de nuevos espacios en

pa de implementacién del programa y corresponden a obras de
strucciones:

REGION DEL Blo Blo

CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VILLA LAS ISLAS

Funci i >

1 En Funcionamiento Los Angeles LOS ANGELES 100
3 - CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN IN FANTIL CHACAYAL NORTE,

2 En Funcionamients Los Angeles LOS ANGELES 100
; " CONSTRUCCION SALA CUNA Y REPOSICION N. MEDIO JARDIN

Al

3 En Funcionamiento rauco GIRASOLARAUCO 100
" CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL HOMERO

4 En Funcionamiento Cafiete VIGUERAS, CARETE 100
. 2 CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VILLA DON

5 En Funcionamiento Arauco CARLOS ARAUCO 100

6 En Funcionamiento Chiguayante | REPOSICION Y AMPLIACION 1INEANTIL LUCECITAS,ESC. BELGICA 100
. A . CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ESC. ISRAEL,

7 En Funcionamiento Concepcion CONCEPCION 100

8 En Funcionamiento Corone! CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ESCUADRON 100

CORONEL
9 En Funcionamiento Mulchén CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL UNZUETA 100
MULCHEN

¥ CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOMAS

10 En Funcionamiento Penco CONQUISTADOR PENCO 100

. CONSTRUCCION SALA CUNA Y REPOSICION NIVEL MEDIO, SECTOR

11 En Funcionamiento Tomé RAFAEL TOME 100
g i . REPOSICION Y AMPLIACION JARDIN INFANTIL VILLA CAP,

12 En Funcionamiento Concepcién CONCEPCIGN 100

I N
13 En Funcionamiento Concepcién REPQSICION Y AMPUACION JéA::IchElpt::RlLLrTOS,EX ESC LO MENDEZ, 100
1 B POkl Hualpén CONSTRUCCION Y nipos:c[ﬁ: LJ:::!N EL BOTECITO DE LENGA, 100
i L D A,
16 RrFuneisnatiuis Wi CONSTRUCCION SALA CUNA v&::: IN INFANTIL ALTOS DEL LAJ 100
FA Vi PPCNI,
1% En Funcionamiento Laja CONSTRUCCION SALA CUNA 'I'Lz.:DFN INFANTIL VILLA CAPPC 100
17 En Funcionamiento Los Angeles CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARQUE 100

LAUQUEN, LOS ANGELES

Junis Nacons' de Jwedines infantes-JUN,
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18 En Funclonamiento —— CONSTIWCCION SALA CUNA Y REPOSICION NIVEL MEDIO 100
TRENCITO
18 En Funcionamilento Panco CONSTRUCCION SALA cun:ex;d ?:mu INFANTIL MEJOREROS 100
20 En Funcionamiento Los Angeles CONSTRUCCION JARDIN m::rgilti\; SALA CUNA PAILLIHUE, LOS 100
; fi CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LO GALINDO,
21 EnF ),
n Funcionamiento Concepcion CONCEPCION 100
: . San Pedrode | CONSTRUCCIGN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARDENAL SILVA
22
En Funcionamiento  Pas HENRIQUEZ 100
23 En Funclonamiento A CONSTRUCCION SALA cuu: n: :?:Rgm INFANTIL EL MIRADOR, 100
; : CONSTRUCCION Y REPOS. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL,
24 F
En Funcionamiento Arauco CONUMO, ARAUCO 100
25 En funcionamiento - CONSTRUCCION SALA cum:‘ E:ﬂn::ﬂ INFANTIL LA VIRGEN, LOS 100
2% En Fundionarmients Nacimiento CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NAHUELBUTA, 100
NACIMIENTC
27 £n Funclonamiento Cafiete CONSTRUCCION SALA cur::.:; ;.::Diﬂ INFANTIL HUILUNCO, 100
- ¢ CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
E
28 n Funcionamiento Chiguayante LEONERA,CHIGUAYANTE 100
: ; CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL HISTORIADORES,
29 En Funcionamiento Los Angeles LOS ANGELES 100
CONSTRUCCION SALA CUNA Y J, INFANTIL TUCAPEL VILLA
30 En Funcionamiento Cafiete LICAUQUEN, CARETE 100
CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ALEJANDRO
31 Obra Terminada Lebu PIZARRO, LEBU 100
22 Cbra Terminada Tucapel CONSTRUCCION SALA CUNAY JARDIN INFANTIL HUEPIL 100
23 Obrs Terminada San Pedrode | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LLACOLEN DEL 100
la Paz MAR
) CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GABRIELA
34 Obra Terminada Coronel MISTRAL CORONEL 100
N REPOSICION NIVEL MEDIO ¥ CONSTRUCCION SALA CUNA Las
35 Obra Terminada Los Alamos GOLONDRINAS 100
36 En Ejecucidn Coronel CONSTRUCCION SALA CUNA ¥ JARDIN INFANTIL LA PERA, 98
CORONEL
37 En Ejecucién Coronel REPOSICION Y AMPLIACION JARDINES CORCOVADO, CORONEL 983
28 En Ejecucion Lebu CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VICTORIA, LEBU | 95,76
38 En Ejecucién Concepcidn CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MAGALLANES 99,79
" £n Ejecuckén Talcahuane CONSTRUCCION SALA CUNA ¥ JARDIN INFANTIL ESCUELA CRUZ 99,5
DEL SUR
41 En Ejecucidn Curanilahue CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ARTURQ PRAT 98,8
42 En Ejecucidn Tucapel CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VILLA CORDILLERA 97,45
& En Ejecucidn San Pedrode | CONSTRUCCION SC ¥ Ji FRANCISCO COLOANE, SAN PEDRO DE LA 58,96
la Paz PAZ
44 En Ejecucion Tomé CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS BLOQUES 95,32
45 En Ejecucidn Concepcign CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL COLLAD 99,33
46 En Ejecucién Hualpén CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RECONQUISTA 96,8
271 bi 05 con Término Anticipado | Los Angeles REPOSICION umumo: L::;g;n INFANTIL CASITA DE MIS 189
48 | Proyectos con Térming Anticipado Tomé CONSTRUCCION SALA CUNA LIBERTAD DICHATO, TOME 93,5
49 | Proyectos con Término Anticipado Hualqui CORRTRICEON JALA £ N:J:;S:N REANTLUAS SAAR, 60,7
. - CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VILLA SOL
50 | Proyectos con Término Anticipado Arauce NACIENTE, TUBLL n
51 | Proyectos con Término Anticipado Penco CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MAVIDAHUE 17
¥ 1
2| p s con Término Anticipade | Talcahuano | AMPUACION HABILITACION SALA CUNA ¥ JARDIN CENTINELA ; 75

THNO.
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) . MEIGRAMIENTO ¥ AMPLIACION SALA CUNA ¥ JARDIN INFANTIL
-]
53 | Proyectos con Término Anticipado | Concepcién COSTANERA SUR 64,3
54 | Proyectos con Términe Anticipado | Los An geles REPOSICION Y AMPLIACION JARDN INFANTIL CARINOSITOS, 105 55,25
AANGELES
REGION DE NUBLE
Estado Nombre Mavance
En E .
Funcionamiente | ©14n Viejo | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS NARANJOS,CHILLAN VIEIO | 100
En CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VILLA LOS POETAS,SAN
2 | Funcionamiento | 53" Carles CARLOS -
En B
3 Funclonamiento | il CONSTRUCCION DE JARDIN INFANTIL VALLE HERMOSO, CHILLAN. 100
En .
4 Funcionamiento | COiMueco CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL EL NEVADO Il, COIHUECC 100
En
5 Funcionamiente | CMHI4R CONSTRUCCION SALA CUNMA ¥ JARDIN INFANTIL SCHLEYER, CHILLAN, 100
En
6 Funcionamiento | 53" Carlos CONSTRUCCION JARDIN ¥ SALA CUNA VILLA PUESTA DEL SOL, SAN CARLOS 100
En £
7 Funcionamiento Chilidn CONSTRUCCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BAMBY, CHILLAN. 100
8 Obra Terminada | San ignacio | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VICTOR JARA, SAN IGNACIO 100
9 Obra Terminada | Bulnes CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL EL PROGRESO, BULNES 100
10 | Obra Terminada | Chillin CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DOMEYKO, CHILLAN 100
11 | Obra Terminada | Bulnes CONSTRUCCION SALA CUNA ¥ JARDIN INFANTIL BULNES CENTRO 100
12 | En Ejecucidn Chilldn CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA CASTILLA, CHILLAN 99,6
13 | En Ejecucion Chilldn CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL POBLACION PUREN, CHILLAN [999

PROYECTOS SIN FINANCIAMIENTO PRESENTADOS AL GOBIERNO REGIONAL

Los siguientes proyectos desarrollados en ia region fueron incluidos inicialmente en las
inversién obteniendo recomendacién favorable del Ministerio de Desarrollo Social, no obstant,

presupuestarias se desestimo su contruccion por JUNJI.

Los proyectos presentados fueron los siguientes: *

iniciativas de
€ por razones

1 Los proyectos destacados fueron licitados, sin embargo no obtuvieron financiamiente.

Junia Neoons: oe Jardnes intamties- JUN )
Marchart Porers 728 Prevdorcs
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AGORE
- PROPEDAD | SITUACION LEGAL ESTRATEGIA
N | NOMBRE PROYECTO CoMuNa PROVINCIA TERREND TERRENG COBERTURA SC | CUPCSSC [ NM [ CUPOS NM | INVERSION MS$ | COD. B8P | RATE
1 | Bricefio Concepcidn Concepeién | sepviy | Firmado Usufructo ] Construccidn 1 20 1 28 ] 501845 | sonogzia | g
2 | Reposicion Marizonte | LosAngeies Blobio SERVIL Reposicién y Ampliacidn 1 20 1 28 S 542.610 20472636 | Rs
3 | Carol Urz'ua Caflete Aritco seaviy | Comedate firmade | Construccidn ] RS
5 | Peblacén Caupolicdn | Los Alamos Arsuco SERVIL Construccidn $ RS
g | Nueva Los Lobos Talcahuano Concepcién | serviy | Comedato firmado | Construccion $ RS
& | Escuels Irene Frei Concepcion Contepcidn | Municipal Construecién RS
i mi = f iy o A RS
b e e =
300 420 $ 6612735




e

PROYECTOS CON TERMINO ANTICIPADO

]
ESTRATEGIA
N* | NOMBRE PROYECTO COMUNA PROVINCIA mnssol TERRENG COBERTURA COD. BiP | RATE
g | E'Roble Bulnes Diguliiin Municipal | Firmado Usufructo Construccidn 1

Este proceso se inicia una vez que el Inspector Técnico de Obras emite un Informe que tiene como objetivo
argumentar y establecer formalmente las razones técnicas, constructivas ¥ contractuales que justifican la
declaracion de Término Anticipado de Contrato. Una vez declarado formalmente se deben desarrollar los
siguientes subprocesos hasta sy recontratacion y finalizacién de construccidn:

- Emisién Informe Inspector Técnico de Obras

- Toma de Posesidn de Inmueble

- Resolucién de Término Anticipado

- Toma de Razon de Resolucién de Término de Contrato
- Acta de recepcidn Unica

- Liquidacién de Contrato

- resolucién de Liquidacién

- Toma de razén de Liquidacidn

- Fomulacién y Obtencién de Recomendacién Social de MDS
- Gestidn decreto Identificatorio

- Proceso de Recontratacidn Publica

- Reinicio de proceso de construccion.

Los proyectos en este estado en I3 regidn del Biobio son los siguientes:

30379327

" S compa | woroo | o [ ow | ron | womoss | wovoss

5C NM ANTICIPADO INICIAL MODIFICADD
1 gmr% é.au CUNA LIBERTAD TOME 40 0 VISION 5PA 12-30-2015 | 08-05-2016 | $523.877.743 | $540.002 236
2 Crmﬂnﬁrs gtm ); :smnm HUALQUI 20 2 | visionsea 29-22-2015 | 08-09-2016 | $475.984.145 $510.833.454
3 ::NT:S;” ?SL;L i\m \;}r:x‘?:; » ARAUCO 0 28 | CONS. MAC KALLY LTDA, | 1207-2016 | 09-08-2017 | §545.794.038 §587,525.293
4 g&gwm& ::n:{:}.t:uﬂn SALA | CONCEPCION f 116 | NIDIA DIAZ PERALTA 20-03-2016 | 21-08-2017 | $542.748.150 | $552.155407
5 :::::ig:\;:m:::: SALA TALCAHUANG 0 72 | MioiA DIAZ PERALTA 12052016 | 21-08-2017 | 5435.064.003 | $375.363.063
3 ﬁm :AMI.: &m :"Ewm!u PENCO 20 S6 | NIDIA D'AZ PERALTA 36-12-2016 | 2108-2017 | $710.092.845 | S760.652.018
7 :LE:::'I;LI%::; ag;grgs:lo" JARDIN LOS ANGELES 20 PO P— 22-03-2007 | 21.03-2018 | $440.766.47a | 5259 787,85
8 | REPOSICION Y AMPLIACION JARDIN LOS ANGELES P 22-C3-2017 | 21.03-2018 | $676.917.495 $748.075.288

56 EHITUS LTDA.

INFANTIL CASITA DE M!S SUEROS
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ESTADO JUDICIAL PROGRAMA AUMENTO DE COBERTURA REGION DEL BIOBIO.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles ha enfrentado en distintas sedes, las acciones y defensas judiciales
pertinentes en contra de las empresas contratistas, quienes han dejado de cumplir sus obligaciones de
construccion de jardines infantiles correspondientes al proyecto de aumento de cobertura de la regién.

A la fecha, se registran los siguientes juicios en tramite:

En sede laboral:

CAUSA ROL TRIBUNAL COMUNA CALIDAD PARTE JUNJI ULTIMO ESTADO
M-10-2019 LABORAL LOS ANGELES DDO. SOUDARIO REPROGRAMACION AUDIENCIA
M-166-2018 LABCRAL LOS ANGELES DDO. SOUDARIO REPROGRAMACION AUDIENCIA
M-174-2018 LABORAL LOS ANGELES DOO. SOLIDARIO REPROGRAMACION AUBIENCIA
M-176-2018 LABORAL LOS ANGELES DDO. SOLIDARIO REPRCGRAMACION AUDIENCIA
M-177-2018 LABORAL LOS ANGELES DDO. SOLDARIO CITA AUDIENCIA (INICA
M-180-2018 LABORAL LOS ANGELES DDO. SCLIDARIO REPROGRAMACION AUDIENCIA
M-181-2018 LABORAL LOS ANGELES DDO. SOLIDARIO CITA AUDIENCIA UNICA
M-182-2018 LABORAL LOS ANGELES DDO. SOLDARIO REPROGRAMACION AUDIENCIA
M-183-2018 LABORAL LOS ANGELES DDO. SOLIDARIO NOTIFICADO
M-184-2018 LABORAL LOS ANGELES DODO. SOLIDARIO PREVIO A RESOLVER
M-186-2018 LABORAL LOS ANGELES DODO. SOLIDARIO REPROGRAMACION AUDIENCIA
M-187-2018 LABORAL LOS ANGELES DDO. SOLIDARIO NOTIFICADO
M-384-2018 LABORAL LOS ANGELES DDO. SOLIDARIO REPROGRAMACION AUDIENCIA

TENGASE PRESENTE NOTIFICACION POR AVISO
0-1124-2018 LABORAL CONCEPCION DDO. SOLIDARIO o iy
TENGASE PRESENTE NOTIFICACION POR AVISO
0-116-2018 LABORAL LOS ANGELES DDO. SOLIDARIO EN DIARIO OFICIAL
0-1274-2018 LABORAL CONCEPCION DDO RECHAZA DEMANDA
0-134-2018 LABORAL LOS ANGELES DDO. SOLIDARIO REPROGRAMACION AUDIENCIA
0-152-2018 LABORAL LOS ANGELES DDO. SOLIDARIO NOTIFICADO
0-153-2018 LABORAL LOS ANGELES DDO. SOLIDARIO NOTIFICADO
0-170-2018 LABORAL LOS ANGELES DDO. SOLIDARIO NOTIFICADO
0-491-2018 LABORAL CONCEPCION DDQ. SOLIDARIO CITA A TESTIGOS
T-105-2019 LABORAL CONCEPCION DDO NOTIFICADO
T-114-2019 LABORAL CONCEPCION DDO NOTIFICADO
T-123-2019 LABORAL CONCEPCION D00 DEVUELVASE EXHORTO
7-414-2018 LABORAL CONCEPCION DDo REPROGRAMACION AUDIENCIA
T-548-2018 LABORAL CONCEPCION DDO CITA AUDIENCIA DE JUICIO
1-99-2019 LABORAL CONCEPCION | opo CERTIFICA NOTIFICACION
En sede civil:
CAUDAD
CAUSA ROL TRIBUNAL COMUNA ULTIMO ESTADO
PARTE JUNJI
C-5452-2018 3" JUZGADQ CIviL CONCEPCION DDO POR NOTIFICAR
C-5784-2018 2 JUZGADC CvIL CONCEPCION OO cég;‘;?ﬂzm“
6121-2018 2" JUZGADO CIVIL CONCEPCION Doo POR NOTIFICAR

€-8367-2018 2* JUZGADO CIVIL CONCEPCION ODE POR NOTIFICAR

<urts Nacory: ge Jerenes intarsies JUN.I
Marenant Perorn 722 Provgenca
Ssrdaga Chis Forg (8.2 28845000




En sede cobranza:

RIT CBZA TRIBUNAL COMUNA CALIDAD DE PARTE | ULTIMO ESTADO
JUNJI
€-570-2018 JUZGADO COBRANZA CONCEPCION CONDENADO ORDENA DICTAR DECRETO PAGO
LAB. Y PREVISIONAL SUBSIDIARIO
€-572-2018 JUZGADO COBRANZA CONCEPCION CONDENADO EMBARGO FRUSTRADO
LAB. ¥ PREVISIONAL SOUDARIO
€-78-2018 1UZGADO COBRANZA LOS ANGELES CONDENADO TENGASE PRESENTE OFICIO 511
LAB. ¥ PREVISIONAL SUBSIDIARIO
C-467-2018 JUZGADO COBRANZA CONCEPCION CONDENADO SOLICITA NVA LIQUIDACION DE
LAB. Y PREVISIONAL SUBSIDIARIO DEUDA
C-451-2018 JUZGADO COBRANZA CONCEPCION CONDENADO EMBARGO FRUSTRADO
LAB. Y PREVISIONAL SUBSIDIARIO
€-301-2017 JUZGADO COBRANZA CONCEPCION CONDENADO NOTIFICACION Art, 52 C.P.C.
LAB. Y PREVISIONAL SUBSIDIARIO
€-437-2018 JUZGADO COBRANZA CONCEPCION CONDENADO AVENIMIENTO
LAB, Y PREVISIONAL SUBSIDIARIO |
€-512.2018 JUZGADO COBRANZA CONCEPCION CONDENADO REQUIERASE 2 DDA PRINCIPAL R
LAB, Y PREVISIONAL SUBSIDIARIO
€-605-2018 JUZGADO COBRANZA CONCEPCION CONDENADO REQUIERASE 2 JUNJI
LAB, Y PREVISIONAL SOLIDARIO
C-615.2016 JUZGADO COBRANZA CONCEPCION CONDENADO NHL APREMIO SOLICITADO
LAB. ¥ PREVISIONAL
C-673-2018 JUZGADO COBRANZA CONCEPCION CONDENADO REQUIERASE JUNJI
LAB. Y PREVISIONAL SOLIDARIO
C-168-2017 1UZGADO COBRANZA CONCEPCION CONDENADO TRABESE EMBARGO sobre bienes del
LAB. Y PREVISIONAL SUBSIDIARIO ejecutado principal
C-629-2018 JUZGADO COBRANZA CONCEPCION CONDENADO SE APERCIBE al ejecutante con
LAB, Y PREVISIONAL SUBSIDIARIO acompafiar domicilio vélido para
requerir de paga al ejecutado
€-5-2018 JUZGADO COBRANZA TOME ABSUELTO TRABESE EMBARGO
LAB, Y PREVISIONAL
RESUMEN CAUSAS EN TRAMITACION
EN SEDE LABORAL 27
EN SEDE CIVIL ]
EN SEDE COBRANZA 14
TOTAL 45
JUICIOSEN TRAMITE
= LABORAL
* QVIL
COBRANZA
TOTAL

Marchart Puresn 726

Junits Nacons! de Jerdires irfertine- UNJ

Sartage Chils Fone: (58.2) 26545000




IL- En conclusidn, I3 Jefatura que suscribe cumple con
evacuar el informe solicitado en oficic N° 22.411, de fecha 21 de marze de 2019, del Prosecretario de la
Cémara de Diputados, sobre requerimiento del Henerable sefior Diputado Leonidas Romero Sdez, remitido
a este Servicio, a través del Ministerio de Educacion, cumnliendo con lo alli instruido.

Se despide atentamente,

VICEPPESI RGDHE ca

Aol
EJECU

VAV/PSV/leo

DISTRIBUCION:

- Subsecretaria de Educacion

- Vicepresidencia Ejecutiva,

« Unidad de Oficios Parlamentarios, Ministerio de Educacién.
- Departamento de Fiscalia y Asesoria Juridica.

- Oficina de Partes.

- Ingreso, (775-2019)

Jurts Naciong! ce Jarcires Irfarties-JUNJ!
Marchant Perers 728 Providencea,
Sortage, Chile Fore: 158.2] 28545000



